



CICLO 4 SPRINT No. 1

Proyecto

Ciencia: Retos de experimentos científicos

Gestor base de datos - Yoraima Rincon Desarrollador frontend - Cristian Alvarez Desarrollador backend - William Vasquez Tester - Catalina Vasquez

Universidad Tecnológica de Pereira UTP MisionTIC 2022







INDICE

- 1. Integrantes Equipo
- 2. Gestión de la configuración
- 3. Product Backlog
- 4. Historias de usuario
- 5. Link video reunión Sprint
- 6. Informe retrospectiva
- 7. informe completo







Integrantes Equipo

Ciclo 4 - Grupo 56

Grupo 1/

Integrantes:

Cristian Esteban Álvarez Peña - cristian-012@hotmail.com

Carlos William Vasquez Vargas - willvasquez98@hotmail.com

Diana Catalina Vasquez Rendon - catonga9823@gmail.com

Yoraima Rincon Contreras - yori.rincon@gmail.com

Roles:

Gestor base de datos - Yoraima Rincon

Desarrollador frontend - Cristian Alvarez

Desarrollador backend - William Vasquez

Tester - Catalina Vasquez

Proyecto a realizar:

ID: 9 Categoría: Ciencia Nombre: Retos de experimentos científicos

Líder del grupo: Carlos William Vásquez Vargas









Gestión de la configuración

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Editor de código o IDE de desarrollo

Visual Studio code:

ES7 React/Redux _ ReactJS Code Snippets

Vscode-PDF

JavaScript (ES6) HTML Snippets

ESLint

Herramientas

Git - Github

MongoDB .

Trello

Figma

Postman nodeJS

Lenguajes de Desarrollo

HTML

JavaScript - ReacJS

CSS

Aplicativos

Robo 3T





























Product Backlog

Increment Plan

Incr.	Start	Days	End	Estimated Size	Real Size	Status	Release Date	Goal	% Esfuerzo vs Estimación	
1	miércoles, 12 de octubre de 2022	14	martes, 25 de octubre de 2022	19,1	24	Ongoing	25/10/2022	Entrega Sprint 1 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Prelimin	126%	
									(L	
									1	

Sprint Plan

Sprint	Start	Days	End	Estimated Size	Real Size	Status	Release Date	Goal	Increment	% Error estimación
1	miércoles, 12 de octubre de 2022	1,0	miércoles, 12 de octubre de 2022	1	1	Released	10/09/2021	Desarrollar Product Backlook Priorizado	1	0%
1	jueves, 13 de octubre de 2022	1,0	jueves, 13 de octubre de 2022	1	1	Released		Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo	1	0%
1	viernes, 14 de octubre de 2022	8,0	viernes, 21 de octubre de 2022	5	8	Released		Construir Archivo Gestion Configuracion	1	60%
1	sábado, 22 de octubre de 2022	1,0	sábado, 22 de octubre de 2022	1	1	Ongoing	10/09/2021	Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1	1	0%
1	domingo, 23 de octubre de 2022	2,0	lunes, 24 de octubre de 2022	1	2	Released	10/09/2021	Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas)	1	100%
1	martes, 25 de octubre de 2022	1,0	martes, 25 de octubre de 2022	1	1	Released	10/09/2021	Construccion Incial de MockUps	1	0%
1	miércoles, 26 de octubre de 2022	5,0	domingo, 30 de octubre de 2022	4,6	5	Planned		Construccion Inicial de Diagrama UML	1	9%
1	lunes, 31 de octubre de 2022	5,0	viernes, 04 de noviembre de 2022	4,5	5	Planned	10/09/2021	Diligenciamiento de documento IEEE 29148	1	11%

		0	Historias no asignadas	
	24	19,1	Total Size	
	Reales	Estimadas R		











Historias de usuario (Trello)











Link video reunión Sprint

https://drive.google.com/file/d/1tb_ITfH0sYDV9JnLuh3T_jE6ngfWusbx/view?usp=s haring

Informe retrospectiva

1. - Entregables

- I. Product backlog
- II. Historia de usuario
- III. Informe de retrospectiva

2. - Plan de acciones de mejora.

- Priorizar las acciones.
- II. Analizar las recomendaciones
- III. Simplificar procesos

3.-Nuevas best practices.

- I. La participación de todo el equipo.
- II. Implementar estrategias de control.

4. - Acuerdos de equipo actualizados.

- 1. Distribución de tareas
 - I. Carlos William Vásquez Vargas Construir Repositorio (Github) y Presentación MVC
- II. Cristian Esteban Álvarez Peña y Diana Catalina Vásquez Rendon → Historias de Usuario
- III. Yoraima Rincon Contreras Informe de retrospectiva

5. - Impedimentos a escalar.

- Tiempos cortos de entrega
- adquirir nuevos conocimientos.
- III. Manejo de nuevos lenguajes.









Link repositorio GitHub:

https://github.com/ragnarok0498/MisionTIC-Grupo56-Ciclo4

Las ramas master contiene el backup la rama conexión la usamos en desarrollo

En resources se encuentran la documentacion referente al Sprint 1

Link Drive con documentacion Spring

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TKoDheO8NKdNl992GmfRbK5Ku8AW6xSl

Integrantes de equipo Gestión de la configuracion Product Backlog Informe retrospectiva Historias de usuario Informe final sprint

